

Id	Nome da tarefa	Duração	Área de Conhecimento	Predecessoras	11/Out/09					18/Out/09					25/Out/09					1/Nov/09														
					D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S		
1	Template de Projeto PMI-RIO	18 dias																																
2	Iniciação	2 dias																																
3	Desenvolver o termo de abertura do projeto	1 dia	Integração																															
4	Identificar as partes interessadas	1 dia	Comunicações	3																														
5	Planejamento	10 dias		2																														
6	Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto	10 dias	Integração																															
7	Coletar os requisitos	1 dia	Escopo																															
8	Definir o escopo	1 dia	Escopo	7																														
9	Criar a EAP	1 dia	Escopo	8																														
10	Definir as atividades	1 dia	Tempo	9																														
11	Sequenciar as atividades	1 dia	Tempo	10																														
12	Estimar os recursos das atividades	1 dia	Tempo	11																														
13	Estimar as durações das atividades	1 dia	Tempo	12																														
14	Desenvolver o cronograma	1 dia	Tempo	13;21																														
15	Estimar os custos	1 dia	Custos	13																														
16	Determinar o orçamento	1 dia	Custos	15;14;21																														
17	Planejar o gerenciamento dos riscos	1 dia	Riscos																															
18	Identificar os riscos	1 dia	Riscos	17																														
19	Realizar a análise qualitativa dos riscos	1 dia	Riscos	18																														
20	Realizar a análise quantitativa dos riscos	1 dia	Riscos	19																														
21	Planejar as respostas aos riscos	1 dia	Riscos	20																														
22	Desenvolver o plano dos recursos humanos	1 dia	RH																															
23	Planejar a qualidade	1 dia	Qualidade																															
24	Planejar as comunicações	1 dia	Comunicações																															
25	Planejar as aquisições	1 dia	Aquisições	21;14;21																														
26	Execução	5 dias		5																														
27	Orientar e gerenciar a execução do projeto	5 dias	Integração																															
28	Realizar a garantia de qualidade	1 dia	Qualidade																															
29	Mobilizar a equipe do projeto	1 dia	RH																															
30	Desenvolver a equipe do projeto	1 dia	RH	29																														
31	Gerenciar a equipe do projeto	1 dia	RH	30																														

Projeto: Template_Projeto_PMI.m

Data: Qua 14/10/09

Tarefa

Divisão

Andamento

Etapa

Resumo

Resumo do projeto

Tarefas externas

Etapa externa

Prazo final

Página 1

