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Definições

� Escopo é soma dos produtos, serviços e resultados a serem 

fornecidos na forma de projeto. (PMBOK®)

� O Gerenciamento do Escopo envolve os processos necessários para 

garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e somente 

este, para que o projeto possa ser completado com sucesso.
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Processos

� Planejamento do Escopo;

� Definição do Escopo;

� Criar EAP (Estrutura Analítica do Projeto);

� Verificação do Escopo;

� Controle do Escopo.
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Grupos de Processos de Gerenciamento do Projeto
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Processo Planejamento do Escopo

Criação de um Plano de Gerenciamento do 

Escopo que documenta como o escopo 

do projeto será definido, verificado e 

controlado.
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Processo Planejamento do Escopo

Como vou gerenciar o 
trabalho a ser realizado 
no meu projeto? E que 
ferramentas podem me 

ajudar a defini-lo e 
controlá-lo?



Gerenciamento do Escopo

Processo Planejamento do Escopo

Principal saída

Plano de Gerenciamento do Escopo, que descreve:

� Como o escopo do projeto será definido

� Como o escopo do projeto será documentado

� Como o escopo do projeto será verificado

� Como o escopo do projeto será controlado
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Processo Definição do Escopo

Desenvolvimento de uma Declaração do 

Escopo detalhada do projeto como a base 

para futuras decisões do projeto.

A Declaração Preliminar do Escopo fornece uma descr ição de alto nível do escopo do 

projeto.
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Processo Definição do Escopo

O que faz parte e o 
que não faz parte do 
escopo do projeto?
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Processo Definição do Escopo

O que faz parte do escopo

� Exemplo 1: Em um projeto..., a elaboração do conteúdo das palestras.

� Exemplo 2: Em um projeto..., a seleção e contratação de funcionários.

O que não faz parte do escopo

� Exemplo 1: Em um projeto de reeducação alimentar, o fornecimento de

cestas básicas.

� Exemplo 2: Em um projeto de pré-vestibular para comunidades

carentes, a captação de recursos para remuneração financeira dos

professores.
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Processo Definição do Escopo

Principal saída... 

... Declaração do Escopo do Projeto

� Descreve em detalhes as entregas do projeto e o trabalho necessário

para criar essas entregas.

� É uma expansão da Declaração Preliminar do Escopo do Projeto, e

será parte da Linha de Base do Escopo do Projeto.
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Dúvidas e Perguntas?


