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Definicoes

= Escopo € soma dos produtos, servicos e resultados a serem

fornecidos na forma de projeto. (PMBOK®)

= O Gerenciamento do Escopo envolve 0s processos necessarios para
garantir que o projeto inclua todo o trabalho necesséario, e somente

este, para que o projeto possa ser completado com sucesso.
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Processos

Planejamento do Escopo;

Definicdo do Escopo;

Criar EAP (Estrutura Analitica do Projeto);

Verificacao do Escopo;

Controle do Escopo.
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Processos de Gerenciamento do Escopo
X
Grupos de Processos de Gerenciamento do Projeto

Gerenciamento do Escopo

Planejamento Definicao Verificacao Controle
do Escopo do Escopo do Escopo do Escopo
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Monitoramento
e Controle

Planejamento
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Processo Planejamento do Escopo

. Criacao de um Plano de Gerenciamento do
Escopo que documenta como o escopo
do projeto sera definido, verificado e
controlado. Y
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Processo Planejamento do Escopo

Como vou gerenciar o
trabalho a ser realizado
Nno meu projeto? E que
ferramentas podem me
ajudar a defini-lo e
controla-lo?
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Processo Planejamento do Escopo

Principal saida

Plano de Gerenciamento do Escopo, gue descreve:

Como o escopo do projeto sera definido

Como o escopo do projeto sera documentado

Como o escopo do projeto sera verificado

Como o escopo do projeto sera controlado
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Processo Planejamento do Escopo

Representacao Grafica

Planejamento do Escopo

Definigéo Documentagao Verificagao Controle
do Escopo do Escopo do Escopo
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Processo Definicao do Escopo

7

Desenvolvimento de uma Declaracao do
Escopo detalhada do projeto como a base
para futuras decisoes do projeto.

A Declaracéao Preliminar do Escopo fornece uma descr  icdo de alto nivel do escopo do

projeto.
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Processo Definicao do Escopo

O que faz parte e o
gue nao faz parte do

escopo do projeto?
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Processo Definicao do Escopo

O que faz parte do escopo

= Exemplo 1: Em um projeto..., a elaboracao do conteudo das palestras.

= Exemplo 2: Em um projeto..., a selecédo e contratacdo de funcionarios.

O que nao faz parte do escopo

= Exemplo 1: Em um projeto de reeducacéao alimentar, o fornecimento de
cestas basicas.

= Exemplo 2. Em um projeto de pré-vestibular para comunidades
carentes, a captacao de recursos para remuneracao financeira dos

professores.
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Principal saida...

Processo Definicao do Escopo

... Declaracao do Escopo do Projeto

= Descreve em detalhes as entregas do projeto e o trabalho necessario
para criar essas entregas.
= E uma expansdo da Declaracido Preliminar do Escopo do Projeto, e

sera parte da Linha de Base do Escopo do Projeto.
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Duvidas e Perguntas?



