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	1. Objetivo

	[Descrever de que forma o gerenciamento do tempo será planejado, executado e controlado.
Perguntas que devem ser respondidas:

- Foi definida uma linha de base de cronograma para medição?

- Quais ferramentas devem ser usadas para planejar o cronograma?

- Como serão gerenciadas as variações de prazos?]



	2. Definição de Atividades

	[A partir da EAP os pacotes de trabalho devem ser desdobrados até alcançar o nível de atividade. Neste item deve ser descrito como será realizado este desdobramento.]


	3. Restrições de Prazo

	[A partir do TAP, onde já estão relacionadas as Restrições do Projeto, elencar e detalhar mais as Restrições que se aplicam ao Gerenciamento de Tempo.

Exemplo: Data limite para um entregável devido à uma necessidade de negócio.]


	4. Sequenciamento de Atividades

	[Sequenciar as atividades que foram estabelecidas no item anterior, ou seja descrever as atividades sucessoras e predecessoras. Neste item também devem ser descritos os marcos do projeto.]
[Técnicas:
- Diagrama de Precedência ou Atividade no Nó

- Diagrama de Setas ou Atividade na Seta]



	5. Estimativa de Recursos das Atividades

	[Descrever os tipos e quantidades de material, mão de obra, equipamentos ou suprimentos necessários para realizar cada atividade do projeto]



	6. Estimativa de Duração das Atividades

	[Descrever como se dará o processo de estimativa de duração da atividade.]
[Técnicas:

- Estimativa Análoga,

- Estimativa Paramétrica,

- Estimativa de Três Pontos

- Análise das Reservas.]



	7. Desenvolvimento do Cronograma

	[Descrever como será desenvolvido o cronograma e quais as ferramentas que serão utilizadas. Para desenvolver um cronograma é preciso ter um calendário, datas impostas pelo projeto, marcos, premissas, restrições lista de atividades, riscos envolvidos, etc.

Técnicas:

- PERT,

- Método do Caminho Crítico,

- Paralelismo ou Compressão do Cronograma,

- Análise do tipo “e se”/ Análise de Monte Carlo,

- Nivelamento de Recursos,

- Método da Cadeia Crítica.]



	8. Controle do Cronograma

	[Descrever de que forma o cronograma será controlado de acordo com a linha de base, além de descrever como o projeto implantará ações corretivas e preventivas quando houver algum desvio em relação a linha de base.]



	9. Documentos de Referência

	[Listar os documento que sirvam de referência para este documento.]
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