
Id Nome da tarefa Duração Área de
Conhecimento

Predecessoras

1 Template de Projeto PMI-RIO 18 dias

2 Iniciação 2 dias

3 Desenvolver o termo de abertura do projeto 1 dia Integração

4 Identificar as partes interessadas 1 dia Comunicações 3

5 Planejamento 10 dias 2

6 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 10 dias Integração

7 Coletar os requisitos 1 dia Escopo

8 Definir o escopo 1 dia Escopo 7

9 Criar a EAP 1 dia Escopo 8

10 Definir as atividades 1 dia Tempo 9

11 Sequenciar as atividades 1 dia Tempo 10

12 Estimar os recursos das atividades 1 dia Tempo 11

13 Estimar as durações das atividades 1 dia Tempo 12

14 Desenvolver o cronograma 1 dia Tempo 13;21

15 Estimar os custos 1 dia Custos 13

16 Determinar o orçamento 1 dia Custos 15;14;21

17 Planejar o gerenciamento dos riscos 1 dia Riscos

18 Identificar os riscos 1 dia Riscos 17

19 Realizar a análise qualitativa dos riscos 1 dia Riscos 18

20 Realizar a análise quantitativa dos riscos 1 dia Riscos 19

21 Planejar as respostas aos riscos 1 dia Riscos 20

22 Desenvolver o plano dos recursos humanos 1 dia RH

23 Planejar a qualidade 1 dia Qualidade

24 Planejar as comunicações 1 dia Comunicações

25 Planejar as aquisições 1 dia Aquisições 21;14;16

26 Execução 5 dias 5

27 Orientar e gerenciar a execução do projeto 5 dias Integração

28 Realizar a garantia de qualidade 1 dia Qualidade

29 Mobilizar a equipe do projeto 1 dia RH

30 Desenvolver a equipe do projeto 1 dia RH 29

31 Gerenciar a equipe do projeto 1 dia RH 30
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32 Conduzir as aquisições 1 dia Aquisições

33 Distribuir as informações 1 dia Comunicações 32;31

34 Gerenciar as expectativas das partes interessadas 1 dia Comunicações 33

35 Controle 1 dia 5

36 Realizar o controle integrado de mudanças 1 dia Integração

37 Monitorar e controlar o trabalho no projeto 1 dia Integração

38 Verificar o escopo 1 dia Escopo

39 Controlar o escopo 1 dia Escopo

40 Controlar o cronograma 1 dia Tempo

41 Controlar os custos 1 dia Custos

42 Realizar o controle da qualidade 1 dia Qualidade

43 Relatar o desempenho 1 dia Comunicações

44 Monitorar e controlar os riscos 1 dia Riscos

45 Administrar as aquisições 1 dia Aquisições

46 Encerramento 1 dia 26;35

47 Encerrar o projeto ou fase 1 dia Integração

48 Encerrar as aquisições 1 dia Aquisições
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