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	PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO


	Título do Projeto: [descrever o nome do projeto]
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	Aprovações do documento original:

	Gerente do Programa: [Assinatura do gerente programa]
	Data:
	

	Gerente do Projeto: [Assinatura do gerente do projeto]
	Data:
	


	1. Objetivo

	[Descrever de que forma o gerenciamento do escopo será planejado, executado e controlado.
Perguntas que devem ser respondidas:

- Como será realizado o escopo?

- Quais ferramentas devem ser usadas para planejar o escopo?

- Quais ativos de processos organizacionais e fatores ambientais influenciarão este projeto?
- Qual o processo de verificação de escopo?]



	2. Coletar Requisitos

	[Quantificar e documentar as necessidades e expectativas do patrocinador, do cliente e das demais partes interessadas que deverão ser gerenciadas.]


	3. Definir o Escopo

	[A definição do escopo do projeto consiste em descrever detalhadamente as características do projeto e dos produtos.]


	4. Criar Estrutura Analítica de Projeto (EAP)

	[A EAP deve ser criada utilizando a Declaração de Escopo e a documentação dos requisitos. Deve conter todas as entregas do projeto.]
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	5. Verificar Escopo

	[Descrever como se dará o processo de verificação do escopo, ou seja, a comparação dos critérios de aceitação das entregas, definidas na Declaração de Escopo.

Também deve ser descritas:

- as ferramentas utilizadas, 

- a freqüência de verificação,

- o responsável pela verificação,

- o que fazer quando a entrega não for aceita.]



	6. Controle de Escopo

	[Descrever como se dará o processo de controle do escopo, principalmente no que tange as mudanças aprovadas e reprovadas. Neste momento deve ser descrita como se dará a análise da restrição tripla  ampliada com a implantação da mudança.]
[Pode ser mencionada nesse tópico uma categorização para priorização da implementação das solicitações de mudanças.]



	7. Documentos de Referência

	[Listar os documento que sirvam de referência para este documento. O dicionário da EAP pode ser referenciado neste item.]
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