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1 Template de Projeto PMI-RIO 18 dias _
2 Iniciagao 2 dias
3 Desenvolver o termo de abertura do projeto 1 dia Integragéo
4 Identificar as partes interessadas 1dia Comunicagbes 3
5 Planejamento 10 dias 2
6 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 10 dias Integragéo
7 Coletar os requisitos 1 dia Escopo
8 Definir o escopo 1 dia Escopo 7
9 Criar a EAP 1 dia Escopo 8
10 Definir as atividades 1 dia Tempo 9
11 Sequenciar as atividades 1 dia Tempo 10
12 Estimar os recursos das atividades 1 dia Tempo 11
13 Estimar as duragdes das atividades 1 dia Tempo 12
14 Desenvolver o cronograma 1 dia Tempo 13;21
15 Estimar os custos 1dia Custos 13
16 Determinar o orgamento 1 dia Custos 15;14;21
17 Planejar o gerenciamento dos riscos 1 dia Riscos
18 Identificar os riscos 1dia Riscos 17
19 Realizar a analise qualitativa dos riscos 1 dia Riscos 18
20 Realizar a analise quantitativa dos riscos 1 dia Riscos 19
21 Planejar as respostas aos riscos 1 dia Riscos 20
22 Desenvolver o plano dos recursos humanos 1dia RH
23 Planejar a qualidade 1 dia Qualidade
24 Planejar as comunicagdes 1 dia Comunicagbes
25 Planejar as aquisi¢des 1 dia Aquisigbes 21;14;16
26 Execucao 5 dias 5
27 Orientar e gerenciar a execugao do projeto 5 dias Integragéo
28 Realizar a garantia de qualidade 1 dia Qualidade
29 Mobilizar a equipe do projeto 1dia RH
30 Desenvolver a equipe do projeto 1dia RH 29
31 Gerenciar a equipe do projeto 1dia RH 30
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32 Conduzir as aquisigbes 1 dia Aquisigbes i
33 Distribuir as informagdes 1dia Comunicagbes  32;31
34 Gerenciar as expectativas das partes interessadas 1dia Comunicagbes 33
35 Controle 1 dia 5
36 Realizar o controle integrado de mudancgas 1 dia Integragéo
37 Monitorar e controlar o trabalho no projeto 1 dia Integragéo
38 Verificar o escopo 1 dia Escopo
39 Controlar o escopo 1 dia Escopo
40 Controlar o cronograma 1 dia Tempo
41 Controlar os custos 1 dia Custos
42 Realizar o controle da qualidade 1dia Qualidade
43 Relatar o desempenho 1 dia Comunicagbes
44 Monitorar e controlar os riscos 1dia Riscos
45 Administrar as aquisi¢cbes 1 dia Aquisigbes
46 Encerramento 1 dia 26;35 -;'w
47 Encerrar o projeto ou fase 1 dia Integragéo
48 Encerrar as aquisi¢des 1 dia Aquisigbes
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